

## Atividades do Plano de Ação da INDA 2021-2022 que tiveram apenas prazos alterados<sup>1</sup>

<b>Ação 1: Promover abertura de bases de alto valor</b>				
Atividade	Versão junho/2021		Versão dezembro/2021	
	Início	Prazo final	Início	Prazo final
1.3. Realizar pesquisa junto à comunidade de dados abertos para priorizar, dentre as bases identificadas, a abertura e/ou atualização de bases de dados de alto valor	setembro/2021	dezembro/2021	abril/2021	junho/2021
1.4. Realizar articulação com os órgãos gestores das bases priorizadas para fomentar a criação de plano de ação para a abertura dos dados	janeiro/2022	julho/2022	julho/2022	setembro/2022
<b>Ação 2: Aprimorar o Framework de Dados Abertos para o governo federal</b>				
Atividade	Versão junho/2021		Versão dezembro/2021	
	Início	Prazo final	Início	Prazo final
2.1. Analisar todas orientações e normatizações relativas à implementação da política de dados abertos e indicar pontos que requerem revisão e aprimoramento	abril/2021	agosto/2021	setembro/2021	novembro/2021
2.2. Elaborar e publicar novas orientações e normatizações relativas à implementação da política de dados abertos	setembro/2021	setembro/2021	dezembro/2021	julho/2022

<sup>1</sup> Esta tabela faz parte da análise "Plano de Ação da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos tem prazos de 70% das atividades repactuado", publicada em abril/2022 pela OKBR. Para mais informações, acesse: <https://ok.org.br/inda/>. Versão 26/4/22.

<b>Ação 3: Revisão geral das bases de dados publicadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos</b>				
Atividade	Versão junho/2021		Versão dezembro/2021	
	Início	Prazo final	Início	Prazo final
3.1. Enviar ofício a todos os órgãos e entidades responsáveis pela catalogação de bases de dados, solicitando validação e atualização das bases catalogadas, e complementação das informações sobre as bases no Portal de Dados Abertos	março/ 2021	março/ 2021	julho/ 2021	julho/ 2021
3.2. Evento online para orientar sobre a atividade de validação e atualização das bases de dados catalogadas, e complementação das informações sobre as bases no Portal de Dados Abertos	abril/ 2021	abril/ 2021	agosto/ 2021	agosto/ 2021
3.3. Acompanhamento e interlocução junto aos órgãos	maio/ 2021	novembro/ 2021	agosto/ 2021	março/ 2022
3.4. Elaboração de relatório sobre as bases de dados atualizadas e sobre os órgãos que ainda não realizaram as atualizações no Portal Brasileiro de Dados Abertos	dezembro / 2021	janeiro/ 2021	abril/ 2021	abril/ 2022
<b>Ação 4: Realizar pesquisas sobre abertura e reuso de dados</b>				
Atividade	Versão junho/2021		Versão dezembro/2021	
	Início	Prazo final	Início	Prazo final
4.1. Aplicar pesquisa sobre o uso de dados abertos por parte do setor privado	março/ 2021	abril/ 2021	agosto/ 2021	setembro/ 2021
4.2. Tabular e analisar respostas da pesquisa junto ao setor privado	maio/ 2021	maio/ 2021	outubro/ 2021	dezembro/ 2021
4.3. Elaborar questionário de pesquisa sobre o reuso de bases de dados junto à sociedade civil	agosto/ 2021	outubro/ 2021	janeiro/ 2022	fevereiro/ 2022

4.4. Aplicar pesquisa sobre o reúso de bases de dados junto à sociedade civil	novembro/ 2021	dezembro/ 2021	março/ 2022	março/ 2022
4.5. Tabular e analisar respostas da pesquisa junto à sociedade civil	janeiro/ 2021	janeiro/ 2021	abril/ 2022	maio/ 2022
4.6. Elaborar questionário de pesquisa sobre a abertura de bases de dados junto aos gestores de bases e servidores	março/ 2022	junho/ 2022	maio/ 2022	junho/ 2022
4.7. Aplicar pesquisa sobre a abertura de bases de dados junto aos gestores de bases e servidores	julho/ 2022	setembro/ 2022	junho/ 2022	junho/ 2022
4.8. Tabular e analisar respostas da pesquisa junto aos gestores de bases e servidores	outubro/ 2022	outubro/ 2022	julho/ 2022	agosto/ 2022
<b>Ação 5: Realizar eventos de cocriação com o uso de dados abertos</b>				
Atividade	Versão junho/2021		Versão dezembro/2021	
	Início	Prazo final	Início	Prazo final
5.2. Realizar ação de cocriação 2021	maio/ 2022	dezembro/ 2022	julho/ 2021	dezembro/ 2021
5.3. Realizar ação de cocriação 2022	maio/ 2022	dezembro/ 2022	janeiro/ 2022	dezembro/ 2022
<b>Ação 6: Programa continuado de orientação e capacitação em dados abertos e reúso de dados</b>				
Atividade	Versão junho/2021		Versão dezembro/2021	
	Início	Prazo final	Início	Prazo final
6.2. Realizar 1 evento de capacitação	abril/ 2021	junho/ 2021	agosto/ 2021	agosto/ 2021
6.3. Realizar 1 evento de capacitação	outubro/ 2021	dezembro/ 2021	dezembro/ 2021	dezembro/ 2021
6.4. Realizar 1 evento de capacitação	abril/ 2022	junho/ 2022	junho/ 2022	junho/ 2022
6.5. Realizar 1 evento de capacitação	dezembro/ 2022	dezembro/ 2022	dezembro/ 2022	dezembro/ 2022

<b>Ação 7: Reestruturação do Portal Brasileiro de Dados Abertos</b>				
Atividade	Versão junho/2021		Versão dezembro/2021	
	Início	Prazo final	Início	Prazo final
7.2. Desenvolvimento do novo portal de dados abertos (fase 1)	novembro/2021	agosto/2022	fevereiro/2022	novembro/2022
7.3. Homologação e lançamento do novo Portal da Dados Abertos (fase 1)	setembro/2022	setembro/2022	dezembro/2022	dezembro/2022